



Unione Europea

FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



LICEO STATALE GIACOMO LEOPARDI

CUP: Codice J87I17000770007

Liceo Classico - Liceo Linguistico MACERATA
Corso Cavour snc (Galleria Luzio, 6) - 62100 Macerata
T 0733 262200 - F 0733 268267 - www.classicomacerata.gov.it - mcpc04000q@istruzione.it - mcpc04000q@pec.istruzione.it
C.F. 80007660436
con sezione associata
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico CINGOLI
Corso Garibaldi 17 - 62011 Cingoli (MC)
T 0733 602312 - F 0733 601539 - www.classicomacerata.gov.it/cingoli - segreteria.cingoli@classicomacerata.it

Al Ministero della Istruzione della
Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari
Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 4427 del 02/05/2017 – FSE/PON Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – Codice progetto 10.2.5C-FSEPON-MA-2018-6 – Potentia flumen: Eredità culturali.0 – Istituto MCPC04000Q

Con la presente, la sottoscritta Marcantonelli Annamaria dirigente scolastico dell'Istituto 'GIACOMO LEOPARDI' DI MACERATA (cod. meccanografico MCPC04000Q), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data 20/12/2019 per il progetto codice 10.2.5C-FSEPON-MA-2018-6 – "Potentia flumen: Eredità culturali.0" e si dichiara quanto segue:

il modulo 2 "Primi passi di Archeologia": il corso di lezioni si è concluso in data 24/06/2019 ed è in fase di chiusura;

il modulo 19 "Laboratorio archeoteatrale": è in corso di svolgimento e il calendario delle lezioni si concluderà il 04/07/2019;

i moduli 1. Progettazione e realizzazione del sito web: Ricina e il fiume Flosis;

8. Ricina: come ritornare all'antico splendore? – scenario di riferimento, soluzioni e strategie per un piano di marketing strategico;

13. Il teatro di Ricina un app didattica per giocare

14. Una visita virtuale del sito archeologico

si sono conclusi il 26/06/2019 e sono attualmente chiusi.


Si chiede la proroga di chiusura del progetto al 20/12/2019 per poter realizzare i restanti moduli facendo presente che

- l'autorizzazione è pervenuta il 30/03/2018, ma l'intero
- progetto è composto da n. 22 moduli quindi spesso gli studenti interessati sono impegnati in più attività e altri progetti PON; inoltre essendo
- progetto in rete con altri 3 istituti partecipanti: I.T.E. "A. Gentili" di Macerata (MCTD01000V) – Liceo artistico "G. Cantalamessa" di Macerata (MCSD01000D), I.C. "E. Paladini" di Treia (MC) (MCIC82400B), di cui il Liceo Classico "Giacomo Leopardi" Macerata (MCPC04000Q) è capofila

e quindi risulta arduo portare a conclusione in brevi termini molte procedure e gli stessi numerosi moduli.

Distinti saluti

Num. Protocollo: 7884 del 27/06/2019



La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Annamaria Marcantonelli